


UPR HUMACAO

septiembre 2009



UPR HUMACAO





PROYECTOS

TERMINADO:

-  REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CONSTRUCCIÓN:

-  MEJORAS AL COMPLEJO DEPORTIVO

ADJUDICACIÓN:

-  LABORATORIO DE QUÍMICA (OPERACIÓN III-6)

POSPUESTOS:

-  REMODELACIÓN CENTRO DE ESTUDIANTES
-  OFICINAS DE LA FACULTAD





MEJORAS EDIFICIO COMPLEJO DEPORTIVO

DISEÑADOR: URBANA, C.S.P.
COORDINADOR: ING. ÉRIC F. GUZMÁN
CONTRATISTA: AP INDUSTRIAL
INSPECTOR: PEDRO MÉNDEZ & ASOCIADOS

COSTO: \$1,815,890.40
FINANCIAMIENTO: PMP

ETAPA ACTUAL: CONSTRUCCIÓN
% DE EJECUCIÓN: 95%
FECHA DE COMIENZO: OCTUBRE DE 2007
FECHA DE TERMINACIÓN: OCTUBRE 2009

DESCRIPCIÓN: El alcance de las labores a realizarse incluirán los siguientes componentes: [1] remodelaciones requeridas para cumplir con el American Disabilities Act y con los códigos de seguridad (UBC97) relativos a medios de salida y protección contra incendios; [2] medidas de protección ambiental incluyendo mamparas para el cerramiento de secciones que actualmente quedan a la intemperie; [3] rehabilitación de baños; [4] reparación del área de las canchas; [5] reparación de iluminación, electricidad y sistema de aire acondicionado en las oficinas y salones de clases; [6] nuevos equipos de tablero, sistema audiovisual, canastos de techo, casilleros, colchones de lucha, banquetas y mesa, zafacones y fuentes de agua.



AMPLIACIÓN LABORATORIOS DE QUÍMICA (OPERACIÓN III-6)

DISEÑADOR: DS+C ARCHITECTS + ENGINEERS
COORDINADOR: ING. ÉRIC F. GUZMÁN
CONTRATISTA: JUAN F. GARCÍA
INSPECCIÓN: INGEMA

COSTO: \$6,990,826
FINANCIAMIENTO: PMP

ETAPA ACTUAL: ADJUDICACION DE SUBASTA / CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN: Diseñar para construir un sistema de facilidades centrales y seguras, en cumplimiento con EPA, el Departamento de Bomberos, La Sociedad Americana de Química, OSHA y los códigos vigentes de construcción (UBC) para el manejo adecuado de entes químicos para uso en todos los laboratorios académicos y de investigación.

EL ámbito de trabajo incluye las siguientes áreas y requiere un esfuerzo de diseño para una construcción por etapas que asegure continuidad en las operaciones de las facilidades existentes: 1. Ampliación de laboratorios (espacio aproximado de 9,400 pies cuadrados). 2. Remodelación de laboratorios para responder a nuevas tecnologías y requisitos de espacio (16,400 pies cuadrados). 3. Áreas de apoyo -incluye área de almacenaje de tanques llenos y vacíos, áreas de reactivos, preparación y cristalería y oficinas.