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PROYECTOS

TERMINADO:

@  SISTEMA DE VENTILACION GIMNASIO

@  NUEVO EDIFICIO LABORATORIOY FACULTAD

@ IMPLANTACION INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA BIBLIOTECAY OFICINA DE
LABORATORIOS

i  MEJORASAL SISTEMA ELECTRICO

@  NUEVA BIBLIOTECA

@  REMODELACION DE LA BIBLIOTECA EXISTENTE

@  SISTEMA DE ROCEADORESY CISTERNA DE LA BIBLIOTECA
POSPUESTO

@  NUEVAPISTAATLETICA (PENDIENTE AUMENTO EN COSTO)
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BIBLIOTECA
“SISTEMA DE BOMBEO ROCIADORES”

DISENADOR: THOMAS MARVEL, ARQUITECTO COSTOTOTAL: $ 410,000.00
COORDINADOR: ING. RENE BEAUCHAMP FINANCIAMIENTO: PMP
CONTRATISTA: ENGINEERED PARTS & SERVICIES INC.

INSPECTOR: ING. RAMON RULLAN

ETAPA ACTUAL: LIQUIDACION

DESCRIPCION: El edificio de la Biblioteca se inauguré el 17 de diciembre de 2007. No obstante, por insuficiencia de fondos no se
incluyd como parte de la construccion del proyecto, la instalacion de una cisterna y sistema de bombeo para mantener la presion de

agua del sistema de rociadores. Como es necesario que se construya estas obras de prevencion de incendios, se disefiaron las obras
necesarias para incluir las mismas como un proyecto separado.
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