

Universidad de Puerto Rico
Administración Central
Vicepresidencia para Asuntos Académicos

PLAN DE TRABAJO

**EVALUACIÓN CONJUNTA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO POR LA MIDDLE STATES COMMISSION ON HIGHER
EDUCATION Y EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR DE
PUERTO RICO**

Septiembre, 2009

TABLA DE CONTENIDO

Página

SECCIÓN I

Trasfondo.....3

SECCION II

Estado de Cumplimiento de Licencia y Acreditación Institucional	4
---	---

SECCIÓN III

Calendario de Evaluación de Licencia y Acreditación Institucional	6
---	---

SECCIÓN I

Trasfondo

La Universidad de Puerto Rico (UPR) está comprometida con la excelencia, lo que se evidencia con su acercamiento concertado a los procesos de evaluación para fines de renovación de licencia de operación y acreditación, tanto en el nivel institucional como de sus programas y servicios. De manera complementaria se incorporó la acreditación profesional como proyecto emblemático de la UPR en la Agenda de Planificación 2016, Diez para la Década.

Desde el 1946 la Universidad se somete voluntariamente a los procesos de acreditación institucional por parte de la *Middle States Association of Colleges and Schools, Commission on Higher Education (MSCHE)*. En el año 2004-2005, la Universidad acogió e implantó un proceso de visitas conjuntas con el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (CESPR) y la MSCHE para articular los procesos de evaluación institucional. Este proceso se dividió en tres ciclos:

Ciclo I. Evaluación y visitas conjuntas MSCHE – CESPR

Cinco (5) unidades: Recintos de Mayagüez y Río Piedras, y las unidades de Arecibo, Cayey y Ponce

Ciclo II. Evaluación individual MSCHE y CESPR

Seis (6) unidades: Recinto de Ciencias Médicas y las unidades de Aguadilla, Bayamón, Carolina, Humacao, Utuado.

Ciclo III. Informe sistémico y visita del CESPR

Informe sistémico y visita a la Administración Central

El programa de evaluación fue el siguiente:

Ciclos de Evaluación	Visitas
Ciclo I: Evaluación Conjunta MSCHE – CESPR	febrero – marzo 2005
Ciclo II: Evaluación Individual MSCHE y CESPR	abril – mayo 2006
Ciclo III: Informe sistémico y visita del CESPR	21 de junio 2006

SECCIÓN II

Estado de Cumplimiento de Licencia y Acreditación Institucional

A. Estado de Cumplimiento de Licencia Institucional - CESPR

Consecuente a los resultados del proceso evaluativo, el CESPR aprobó la Licencia de Renovación a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y le autorizó a seguir operando como una institución de educación superior en sus once unidades (Certificación Núm. 2007-097 del 2 de agosto de 2007). El Consejo requirió a los diferentes recintos y unidades, así como a la Administración Central, informes de cumplimiento y visitas de constatación para documentar y presentar las acciones que la institución deberá de realizar para la atención a los diferentes señalamientos y recomendaciones.

B. Estado de Cumplimiento de Acreditación Institucional - MSCHE

Todas las unidades institucionales cumplieron con los autoestudios, informes y cartas periódicas de progreso e informes de monitoreo requeridos. Todas las unidades reafirmaron su acreditación y tienen programados sus próximos informes y autoestudios para el 2010. A continuación, las tablas 1 y 2 resumen las acciones recientes y la próxima acción de evaluación de la MSCHE por ciclo de evaluación.

Unit	Accredited Status	Recent Action	Next Action	CHE Staff Liason
-------------	--------------------------	----------------------	--------------------	-------------------------

Arecibo	X	MR 2007	PRR June 1, 2010	Dr Mary Ellen Petrisko
Cayey	X	MR 2007	PRR June 1, 2010.	Dr. Luis G. Pedraja
Mayagüez	X	MR 2007	PRR June 1, 2010.	Dr. Luis G. Pedraja
Río Piedras	X	MR 2007 PL, June 2009	PRR June 1, 2010.	Dr. Luis G. Pedraja
Ponce	X	Visit 2005	PRR June 1, 2010.	Dr. Luis G. Pedraja

Tabla 1 - Ciclo I: Acción reciente y próxima acción requerida por la MSCHE

MR (Monitoring Report); PRR (Periodic Review Report); PR (Progress Letter)

Tabla 2 - Ciclo II: Acción reciente y próxima acción requerida por la MSCHE

Unit	Accredited Status	Recent Action	Next Action	
Aguadilla	X	PPR 2006 PL, Nov. 2008	Self study/ Visit 2010	Dr. Luis G. Pedraja
Bayamón	X	PPR 2006 PL, June 2009	Self study/ Visit 2010	Dr. Andrea A. Lax
Carolina	X	PPR 2006 MR, June 2009	Self study/ Visit 2010	Dr. Andrea A. Lax
Humacao	X	PPR 2006	Self study/ Visit 2010	Dr. Luis G. Pedraja
Ciencias Médicas	X	PPR 2006 PL, June 2009	Self study/ Visit 2010	Dr Mary Ellen Petrisko
Utado	X	PPR 2006 PL, March 2009	Self study/ Visit 2010	Dr. Luis G. Pedraja

MR (Monitoring Report); PRR (Periodic Review Report); PR (Progress Letter)

La información más detallada de los asuntos pendientes de cada unidad está disponible en los *Statements of Accreditation Status (SAS)*. Dichos informes se pueden acceder a través de la página www.msche.org

SECCIÓN III

Calendario de Evaluación y Acreditación Institucional

Mediante la Certificación Núm. 2007-097 del 2 de agosto de 2007 el CESPR aprobó la Licencia de Renovación a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y le autorizó a seguir operando como una institución de educación superior en sus once unidades por un periodo que no excederá diez años.

Por otra parte, para el 2010 – 2011 cinco unidades institucionales deberán someter sus informes de progreso a MSCHE (*Periodic Review Reports*) y seis están programadas para someter su autoestudio y recibir la visita de evaluación conjunta MSCHE – CESPR. La tabla 3 presenta el calendario de evaluación institucional.

Tabla 3 - Calendario de Evaluación Institucional MSCHE y CESPR

Ciclos de Evaluación	Calendario Institucional
Ciclo I: Arecibo, Cayey, RUM, RRP, Ponce (5 unidades)	Periodic Review Report (PRR) June 1, 2010
Ciclo II: Aguadilla, Bayamón, Carolina, Humacao, RCM, Utuado (6 unidades)	Self-Study Review & Visit 2010-2011

Programa Ciclo I: *Periodic Review Report (PRR)* – MSCHE

La MSCHE requiere a toda institución, no más tarde de cinco años luego de su autoestudio y visita de reafirmación de acreditación, someter un informe sustantivo que analice sus fortalezas y áreas de oportunidades de manera retrospectiva, vigente y prospectiva, que demuestre el cumplimiento de los estándares de excelencia.

Se recomienda contar con 12 – 18 meses de tiempo para asegurar que se desarrolla un informe adecuado y útil. El PRR, de 50 páginas de largo, requiere un resumen ejecutivo, la descripción de la respuesta institucional a las recomendaciones de la evaluación previa, identificación de retos y oportunidades, el análisis de su matrícula y proyecciones fiscales para los próximos cinco años, los resultados de la evaluación continua del avalúo institucional y del aprendizaje estudiantil, y la evaluación de los procesos de planificación y presupuestación institucional.

La tabla 4, a continuación, presenta el programa preliminar para encaminar los trabajos del PRR de las unidades que constituyen el Ciclo I: Arecibo, Cayey, RUM, RRP, Ponce.

Tabla 4 - Programa: Unidades Ciclo I

Programa Ciclo I: PRR	Fecha
Diálogo inicial de la AC con MSCHE - Conferencia telefónica con el Dr. Pedraja	14 de octubre 2008
Constitución del Comité Sistémico	Noviembre 2008
Constitución del Comité Timón en las unidades; inicio de los trabajos	Diciembre 2008 (18 meses antes)
Análisis de hallazgos y recomendaciones presentados por la junta evaluadora en informes institucionales previos: autoestudio, informes de monitoreo, cartas de progreso.	Enero - Febrero, 2009
Recopilación de datos agregados adicionales del avalúo institucional y del aprendizaje estudiantil	Enero - Marzo, 2009

Programa Ciclo I: PRR	Fecha
-Análisis e interpretación de nivel del cumplimiento de la unidad con los indicadores de las características de excelencia -Análisis del nivel de logro de los indicadores de planificación estratégica: unidad y sistémico.	Abril - Mayo, 2009
Redacción del borrador de informe	Junio – Diciembre 2009
Discusión con la comunidad del contenido del borrador de informe para comentarios y recomendaciones	Enero – Febrero, 2010
Presentación y discusión de hallazgos: Rector(a) y Comité Ejecutivo de Planificación Estratégica UPR - AC	Marzo, 2010
Incorporar recomendaciones; preparar resumen ejecutivo y “PRR Certification Statement.”	Abril – Mayo, 2010
Someter el PRR y la documentación de apoyo a los evaluadores externos y a la MSCHE	1 de junio, 2010
Someter respuesta al informe de hallazgos de los evaluadores externos	1 de septiembre, 2010

Programa Ciclo II: Autoestudio y Visita

Los procesos de planificación del autoestudio institucional se inician dos años antes de la fecha programada para la visita. Consecuentemente, las instituciones necesitan de 18 a 24 meses para llevar a cabo su proceso intenso y riguroso de introspección y evaluación.

La tabla 5, a continuación, presenta el programa preliminar para encaminar los trabajos de autoestudio institucional de las unidades que constituyen el Ciclo II: Aguadilla, Bayamón, Carolina, Humacao, RCM, Utuado.

Tabla 5 - Programa: Unidades Ciclo II –

Programa Ciclo II: Self-Study & Visit	Fecha
Diálogo inicial de la AC - Conferencias telefónicas: (1) Dr. Luis Pedraja, MSCHE; (2) Dra. Carmen Báez de De Armas (CESPR)	(1) 14 de octubre 2008 (2) 6 de noviembre 2008
Reunión inicial con CESPR	Noviembre, 2008
Constitución del Comité Sistémico	Noviembre 2008
Constitución del Comité Timón en las unidades	Diciembre 2008
-Análisis e interpretación de nivel del cumplimiento de la unidad con los indicadores de las características de excelencia -Análisis del nivel de logro de los indicadores de planificación estratégica: unidad y sistémico.	Enero – Junio, 2009
Someter a las agencias externas el DISEÑO del autoestudio y comienza el trabajo de los comités	septiembre, 2009
Notificación escrita al CESPR de la intención de realizar la visita conjunta con la MSCHE – (Secciones 20.3 y 84.2 Reglamento CESPR)	septiembre de 2009
Visitas preparatorias de los representantes de las agencias externas a los administradores para discusión de los diseños de autoestudio	Octubre - Noviembre 2009
Unidades completan el borrador de autoestudio institucional	Junio 2010

Programa Ciclo II: Self-Study & Visit	Fecha
Visita del Comité Evaluador Conjunto MSCHE - CESPR (seis unidades)	Marzo - Abril 2011

La tabla 6 a continuación presenta el calendario de las visitas preparatorias para la discusión de los diseños de autoestudio, según programadas entre MSCHE y las unidades para los meses de octubre y noviembre de 2009.

Tabla 6 - Unidades Ciclo II – Calendario de visitas preparatorias

Unit	Next Action	MSCHE Vice President for unit	Preparatory Visit Scheduled	Self Study Design Draft Submission Date to MSCHE
Humacao	Self study/ Visit 2011	Dr. Luis G. Pedraja	October 8	No later than September 15 th , 2009
Carolina	Self study/ Visit 2011	Dr. Linda Suskie	October 9	
Ciencias Médicas	Self study/ Visit 2011	Dr Mary Ellen Petrisko	October 13	
Bayamón	Self study/ Visit 2011	Dr. Andrea A. Lax	October 15	
Utua	Self study/ Visit 2011	Dr. Luis G. Pedraja	November 3	No later than October 15 th , 2009

11 de septiembre de 2009